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регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

- (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

15.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Родионов Д.А.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по вопросам экономики

Ермолаев О.А.Руководитель регионального проекта Министр

Ломако А.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

Подпрограмма «Развитие малого и среднего

предпринимательства»

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,0766 2018

- - - - - 0,0900 0,0878

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

человек

0,0878

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков в

целях создания

(развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов МСП,

которые стали

резидентами

созданных

промышленных

парков, технопарков

по всей территории

страны, накопленным

итогом).

Единиц

а

- - - 5,0

000

6,0

000

Проведена

инвентаризация

уже созданных

объектов

инфраструктуры

для субъектов

МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности

расширения

территории,

территориальный

охват. На

основании данных

анализа и с учетом

мнения

производственного

бизнеса региона

принято решение о

строительстве

новой

производственной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -13,

000

0

16,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

площадки (парка

или технопарка)

или о расширении

уже

существующей. В

2024 году в

Республике

Карелия общий

объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП -

резидентов

промышленных

площадок составит

0,028 млрд. рублей.

1.2

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

Тысяча

единиц

- - - 0,2

350

0,2

700

Организовано

оказание

комплекса услуг,

сервисов и мер

поддержки

субъектам МСП в

Центрах "Мой

бизнес"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,3

240

0,3

890

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенций), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

1.3

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

Тысяча

единиц

- - - 0,2

190

0,2

370

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 1,8 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,2

330

0,2

330

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К

2024 году

количество

действующих

микрозаймов МФО

составит не менее

267 единиц.

1.4

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантий)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 1 2

80,

889

7

1 3

07,

804

3

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление

независимых

гарантий и

поручительств

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -2 3

75,

622

9

2 6

69,

993

4

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 19,

000

0

17,

000

0

 Доступ субъектов

МСП к экспортной

поддержке

обеспечен во всех

субъектах

Российской

Федерации, в том

числе с

привлечением

торгово-

промышленных

палат субъектов

Российской

Федерации и

административно-

территориальных

образований.

Количество

субъектов МСП,

выведенных на

экспорт при

поддержке ЦПЭ,

достигло 15

единиц в 2024 году

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -15,

000

0

12,

000

0

-

1.6

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

100

0,0

160

К 2024 году объем

внебюджетных

инвестиций в

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 -

- -0,0

600

0,0

500

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков

(объем

внебюджетных

инвестиций)

основной капитал

субъектов МСП,

получивших

доступ к

территориям

созданных

промышленных

парков/технопарко

в составил 0,028

млрд руб.

ние

работ)

1.7

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

085

0,0

074

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 0,

0078 млрд долл.

США в 2024 году

(по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

063

0,0

048

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержке центров

поддержки

экспорта

1.8

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

Единиц

а

- - - 95,

000

0

58,

000

0

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -86,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.9

Субъекты МСП в

АПК получили

комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до

выхода на уровень

развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы

бизнеса (количество

субъектов МСП в

сфере АПК,

получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 21,

000

0

43,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -65,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

0

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

в АПК реализованы

проекты,

направленные на

увеличение

производства и

реализации

сельскохозяйственной

продукции

Единиц

а

- - - - -

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские

(фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйствен

ные

потребительские

кооперативы,

получившие

комплексную

поддержку,

увеличивают

производство и

реализацию

сельскохозяйствен

ной продукции,

нарастающим

итогом.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 72,

000

0

-

1.1

1

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

в АПК оказаны

информационно-

консультационные

услуги центрами

компетенций в сфере

Единиц

а

- - - - -

Создана

комплексная

система

информационно-

консультационного

и методического

обслуживания

субъектов МСП в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 80,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

АПК и сельского

населения,

внедрены лучшие

практики ведения

фермерских

хозяйств и

сельскохозяйствен

ных кооперативов

в субъектах

Российской

Федерации,

обеспечен рост

активности малого

агробизнеса в

создании

сельскохозяйствен

ных кооперативов

2

Результаты 2019 и 2020 годов

2.1

Разработка проекта

постановления

Правительства

Республики Карелия

об утверждении

порядка

предоставления

субсидий на

-

- 1,0

000

- - -

Постановление

Правительства РК

об утверждении

порядка

предоставления

субсидий на

создание и

развитие

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализацию

государственной

поддержки МСП

(создание и развитие

технопарка)

технопарка

2.2

Проведение отбора и

заключение

соглашения с

якорным резидентом

технопарка

-

- 1,0

000

- - -

Проведен отбор и

заключение

соглашение с

якорным

резидентом

технопарка

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-

2.3

строительство и (или)

реконструкция

технопарка

-

- - 1,0

000

- -

Строительство

(реконструкция)

технопака

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.4

проведение отбора и

заключение контракта

(договора) на

поставку

камнеобрабатывающе

го оборудования

-

- 1,0

000

- - -

 Проведение отбора

и заключение

соглашения о

предоставлении

субсидии якорному

резиденту на

приобретение

камнеобрабатываю

щего оборудования

в целях оснащения

технопарка

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

2.5

Разработан порядок

предоставления

субсидий на

предоставление

субсидий на

государственную

поддержку МСП

(создание и развитие

центра "Мой бизнес")

-

- 1,0

000

- - -

постановление

Правительства

Республики

Карелия

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2019

- -- -

-

2.6

Разработка порядка

предоставления

субсидий на

государственную

поддержку МСП

-

- 1,0

000

- - -

Разработка и

согласование

проекта

постановления

Правительства

Приняти

е

норматив

ного

правовог

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(модернизация

системы поддержки

экспортеров)

Республики

Карелия "Об

утверждении

порядка

предоставления

субсидий на

государственную

поддержку МСП

(модернизация

системы

поддержки

экспортеров)

о

(правово

го) акта

2.7

Заключение

резидентами

промышленных

парков, технопарков

договоров об аренде

земельных участков,

застройка

площадки/аренда

офиса, приобретение

ими оборудования и

открытия

производства

-

- - 1,0

000

- -

подготовка

итогового доклада

о реализации

мероприятия

куратору

регионального

проекта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

1.1

757 575,760,00 0,00404 646,50 0,00 1 162 222,260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

757 575,760,00 0,00404 646,50 0,00 1 162 222,260,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

757 575,760,00 0,00404 646,50 0,00 1 162 222,260,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

1.2

23 939,2569 734,30 23 498,8077 600,40 0,00 240 384,8745 612,12
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

23 939,2569 734,30 23 498,8077 600,40 0,00 240 384,8745 612,12

бюджет субъекта1.2.1.1.

23 939,2569 734,30 23 498,8077 600,40 0,00 240 384,8745 612,12

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантий)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.3

71 715,050,00 24 554,450,00 30 406,06 157 081,6230 406,06

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

71 715,050,00 24 554,450,00 30 406,06 157 081,6230 406,06

бюджет субъекта1.3.1.1.

71 715,050,00 24 554,450,00 30 406,06 157 081,6230 406,06

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.4

23 027,2949 325,92 22 235,8548 314,20 39 789,86 231 947,9949 254,87

Консолидированный бюджет субъекта1.4.1.

23 027,2949 325,92 22 235,8548 314,20 39 789,86 231 947,9949 254,87
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.4.1.1.

23 027,2949 325,92 22 235,8548 314,20 39 789,86 231 947,9949 254,87

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.5

100 471,790,00 99 830,400,00 30 940,41 320 144,3088 901,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

100 471,790,00 99 830,400,00 30 940,41 320 144,3088 901,70

бюджет субъекта1.5.1.1.

100 471,790,00 99 830,400,00 30 940,41 320 144,3088 901,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК реализованы

проекты, направленные на

1.6

0,000,00 0,000,00 24 374,75 24 374,750,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 24 374,75 24 374,750,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 24 374,75 24 374,750,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.7

0,000,00 0,000,00 6 565,66 6 565,660,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 6 565,66 6 565,660,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 6 565,66 6 565,660,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Разработана и реализована программа

поддержки субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к

2.1

0,0034 377,40 0,0080 856,60 0,00 115 234,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0034 377,40 0,0080 856,60 0,00 115 234,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0034 377,40 0,0080 856,60 0,00 115 234,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

611 417,70 153 437,62 170 119,50 976 729,14

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

214 174,75 132 076,74 2 257 955,45

611 417,70 976 729,14153 437,62 170 119,50 214 174,75 132 076,74 2 257 955,45

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантий) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

30 406,06 30 406,06 30 406,06 30 406,06 30 406,06 30 406,06

30 406,06

30 406,0630 406,0630 406,0630 406,0630 406,06
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

поддержке РГО)

1.4. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

39 789,86 39 789,86 39 789,86 39 789,86 39 789,86 39 789,86

39 789,86

39 789,8639 789,8639 789,8639 789,8639 789,86

1.5. Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

0,00 0,00 1 790,63 2 387,51 2 984,39 24 624,30

30 940,41

30 940,4130 940,4126 414,9325 818,0525 221,18

1.6. Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты, направленные на

увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 043,03

24 374,75

24 374,7524 374,7521 043,0321 043,0321 043,03
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

0,00 0,00 1 790,63 2 387,51 2 984,39 3 581,27

6 565,66

6 565,666 565,665 371,904 775,024 178,15

ИТОГО:

70 195,92 70 195,92 73 777,18 74 970,94 76 164,70 119 444,5

2

132 076,74

132 076,7

4

132 076,7

4

123 025,7

8

121 832,0

2

120 638,2

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

- (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)"

Проведена инвентаризация

уже созданных объектов

инфраструктуры для

субъектов МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности расширения

территории,

территориальный охват. На

основании данных анализа

и с учетом мнения

производственного бизнеса

региона принято решение о

строительстве новой

производственной

площадки (парка или

технопарка) или о

расширении уже

существующей. В 2024 году

в Республике

Карелия общий объем

внебюджетных инвестиций

Долгих А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в основной капитал

субъектов МСП -

резидентов промышленных

площадок составит 0,

028 млрд. рублей.

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

не требуется, т.к. средства

на мероприятие в 2021 году

не предусмотрены

-

Минеева А.В.

30.04.2021

14 15 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

15.07.2021

14 16 Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга Отчет Предоставлен отчет о

-

Минеева А.В.

15.10.2021

15 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" достижении значений

показателя, результата

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставление

отчета

-

Минеева А.В.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении показателей

результативности"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении показателей

результативности

-

Минеева А.В.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-

1.2

Результат "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой

бизнес"

Крупко Н.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Разработано

постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Минеева А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

30.06.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен реестр

сотрудников, прошедших

обучение/переобучение

-

Минеева А.В.

20.12.2021

03 09 Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

-

Минеева А.В.

20.12.2021

04 06 Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

03.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении из

бюджета Республики Карелия

субсидии, в том числе грантов в

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия

-

Минеева А.В.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

форме субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

субсидии, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значения результата

по Соглашению о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия субсидии, в

том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значения

результата по Соглашению

о предоставлении из

бюджета Республики

Карелия субсидии, в том

числе грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Минеева А.В.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Крупко Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Крупко Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Крупко Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 1,8 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 267

единиц.

Крупко Н.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении показателя,

результата

-

Минеева А.В.

05.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.10.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении результата",

значение: 0.0000

1 Предоставлена

информация о достижении

результата

-

Минеева А.В.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении результата",

значение: 0.0000

1 Предоставлена

информация о достижении

результата

-

Минеева А.В.

04.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении результата"

1 Предоставлена

информация о достижении

результата

-

Минеева А.В.

04.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении результата"

1 Предоставлена

информация о достижении

результата

-

Минеева А.В.

04.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.7

Контрольная точка 1 Предоставлена

-

Минеева А.В.

04.10.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлена информация о

достижении результата",

значение: 0.0000

информация о достижении

результата

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении результата",

значение: 0.0000

1 Предоставлена

информация о достижении

результата

-

Минеева А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении значений результата"

Прочий тип документа

Предоставлена информация

о достижении значений

результата

-

Минеева А.В.

04.04.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Крупко Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Крупко Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Крупко Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантий)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление

независимых гарантий и

поручительств

Лысенко Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлени субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены Постановление Разработано

-

Минеева А.В.

30.06.2021

Взаимо 09 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

постановление

Правительства Республики

Карелия

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.07.2021

08 11 Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.10.2021

10 12 Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Лысенко Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания  

-

Лысенко Е.А.

20.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

-

Минеева А.В.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.4.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу ",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении из

бюджета Республики Карелия

субсидии, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия

субсидии, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Минеева А.В.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значения результата

по Соглашению о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия субсидии, в

том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значения

результата по Соглашению

о предоставлении из

бюджета Республики

Карелия субсидии, в том

числе грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Минеева А.В.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.4.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

 Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в

том числе с привлечением

торгово-промышленных

палат субъектов Российской

Федерации и

административно-

территориальных

образований.

Количество субъектов

МСП, выведенных на

экспорт при поддержке

ЦПЭ, достигло 15 единиц в

2024 году

Лысенко Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомствнна

я отчетность

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.07.2021

07 09 Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.10.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

-

Минеева А.В.

20.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

30.01.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

04.04.2022

03 04 Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.7

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении из

бюджета Республики Карелия

субсидии, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия

субсидии, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Минеева А.В.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.5.8

Контрольная точка Отчет Предоставлен отчет о

-

Минеева А.В.

04.04.2023

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

достижении значения результата

по Соглашению о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия субсидии, в

том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

достижении значения

результата по Соглашению

о предоставлении из

бюджета Республики

Карелия субсидии, в том

числе грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация

1.5.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков (объем

внебюджетных инвестиций)"

К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,028 млрд руб.

Долгих А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей, результатов

-

Минеева А.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей, результатов

-

Минеева А.В.

15.07.2021

12 14 Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей, результатов

-

Минеева А.В.

15.10.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.4

Контрольная точка "Услуга Отчет Предоставлен отчет

-

Минеева А.В.

20.12.2021

14 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

отчет о достижении

значений показателя,

результата

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

04.07.2022

13 15 Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Минеева А.В.

04.10.2022

14 16 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

предоставлении субсидии

юридическому лицу

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

20.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении показателей

результативности"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении показателей

результативности

-

Минеева А.В.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

Лысенко Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки экспорта" объеме не менее 0,

0078 млрд долл. США в

2024 году (по курсу

Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центров поддержки

экспорта

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-

1.7.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.10.2021

04 03 Ведомственн

ая отчетность

-

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.7.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

04.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.7.6

Контрольная точка Отчет Предоставлен отчет о

-

Минеева А.В.

04.10.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

1.7.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.7.8

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении из

бюджета Республики Карелия

субсидии, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия

субсидии, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

-

Минеева А.В.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физическим лицамотсутст

вует

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значения результата

по Соглашению о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия субсидии, в

том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значения

результата по Соглашению

о предоставлении из

бюджета Республики

Карелия субсидии, в том

числе грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Минеева А.В.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.8

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Палкина О.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Приказ приказ об

утверждении

-

Першина М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

02 ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

государственного заданияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ об

утверждении

государственного задания

-

Першина М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

1.8.3

Контрольная точка "Проведены

обучающие и консультационные

мероприятия по вопросам

ведения предпринимательской

деятельности в АПК для

владельцев личных подсобных

хозяйств, физических лиц,

органов местного

самоуправления

Государственным бюджетным

Отчет отчет о выполнении

государственного задания

-

Першина М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отчет о

выполнении

государствен

ного задания

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждением Республики

Карелия Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

вует вует

1.8.4

Контрольная точка "Проведены

обучающие и консультационные

мероприятия по вопросам

развития сельскохозяйственной

потребительской кооперации для

юридических лиц,

индивидуальных

предпринимателей, владельцев

личных подсобных хозяйств,

органов местного

самоуправления

Государственным бюджетным

учреждением Республики

Карелия Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

Отчет отчет о выполнении

государственного задания

-

Палкина О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет о

выполнении

государствен

ного задания

-

1.8.5

Контрольная точка "Направлен

письменный запрос в налоговые

органы по количеству

юридических лиц,

индивидуальных

предпринимателей, самозанятых,

зарегистрированных в текущем

году по основному виду

деятельности в АПК"

Справка ведомственная

информация

-

Першина М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ведомственна

я

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка справка о

проведенных отборов для

предоставления грантов

«Агростартап» и субсидий

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

-

Першина М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственна

я отчетность

-

1.9

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Палкина О.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Нет

1.9.1

Контрольная точка "Заключено Соглашение соглашения о

-

Першина М.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо реестр-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

предоставлении грантасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

соглашений

1.9.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

предоставлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.9.3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

Приказ Министерством

утверждено

государственное задание

для ГЬУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

-

Лабинов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение с ГБУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

заключение соглашение на

предоставление субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.9.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет ГБУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

представлен отчет о

выполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.9.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Прочий тип документа

реестр соглашений

-

Лабинов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

предоставлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.9.8

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерством

утверждено

государственное задание

для ГЬУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

-

Лабинов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.9.9

Контрольная точка "Соглашение Соглашение с ГБУ РК

-

Лабинов В.В.

31.12.2022

Взаимо Взаимо не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

заключение соглашение на

предоставление субсидии

на выполнение

государственного задания

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет ГБУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

представлен отчет о

выполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.9.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключено

соглашение о

предоставлении

государственному

бюджетному учреждению

Республики Карелия

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

-

Лабинов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии на выполнение

государственного задания

отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

предоставлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.9.13

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерством

утверждено

государственное задание

для ГЬУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

-

Лабинов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.9.14

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

Соглашение с ГБУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

заключение соглашение на

-

Лабинов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

предоставление субсидии

на выполнение

государственного задания

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет ГБУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

представлен отчет о

выполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.10

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции"

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы, получившие

комплексную поддержку,

увеличивают производство

и реализацию

сельскохозяйственной

продукции, нарастающим

итогом.

Ермолаев О.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

Контрольная точка "Внесены

изменения в порядок

предоставления из бюджета

Республики Карелия субсидий

юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций),

индивидуальным

предпринимателям, физическим

лицам - производителям товаров,

работ, услуг на реализацию

мероприятий по созданию

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации

(предоставление гранта

Агростартап)"

Постановление Внесение

изменений в постановление

Правительства Республики

Карелия от 17 мая 2019 года

№ 193-П «Об утверждении

Порядка предоставления из

бюджета Республики

Карелия субсидий

юридическим лицам (кроме

некоммерческих

организаций),

индивидуальным

предпринимателям,

физическим лицам -

производителям товаров,

работ, услуг на реализацию

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации

(предоставление гранта

«Агростартап»)»

-

Першина М.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

информация

-

1.10.2

Контрольная точка "Внесены

изменения в порядок определения

объема и предоставления из

бюджета Республики Карелия

субсидий некоммерческим

организациям (за исключением

государственных

(муниципальных) учреждений,

Постановление Внесение

изменений в постановление

Правительства Республики

Карелия от 17.05.2019 №

194-П "Об утверждении

Порядка определения

объема и предоставления из

бюджета Республики

-

Першина М.А.

01.07.2024

01 03 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных корпораций

(компаний), публично-правовых

компаний) на реализацию

мероприятий по созданию

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации

(возмещение части затрат

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов)"

Карелия субсидий

некоммерческим

организациям (за

исключением

государственных

(муниципальных)

учреждений,

государственных

корпораций (компаний),

публично-правовых

компаний) на реализацию

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации

(возмещение части затрат

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов)"

1.10.3

Контрольная точка "Проведены

конкурсные отборы для

предоставления гранта

Агростартап, определены

получатели гранта"

Протокол протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Палкина О.В.

01.07.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.4

Контрольная точка "Проведены

отборы в форме запроса

предложений, определены

размеры и очередность

предоставления субсидии

получателям субсидии"

Приказ Приказ о

результатах отбора

-

Палкина О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственна

я

информация

-

1.10.5

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении из

бюджета Республики Карелия

субсидии, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия

субсидии, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Палкина О.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

-

1.11

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

Создана комплексная

система информационно-

консультационного и

методического

обслуживания субъектов

МСП в АПК и сельского

населения, внедрены

лучшие практики ведения

Ермолаев О.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фермерских хозяйств и

сельскохозяйственных

кооперативов в субъектах

Российской Федерации,

обеспечен рост активности

малого агробизнеса в

создании

сельскохозяйственных

кооперативов

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об

утверждении

государственного задания

-

Палкина О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственна

я

информация

-

1.11.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу; включено в

реестр соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

государственному

бюджетному учреждению

Республики Карелия

«Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования»

субсидии на выполнение

-

Палкина О.В.

31.12.2024

01 03 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственного задания

1.11.3

Контрольная точка "Оказаны

информационно-

консультационные услуги

государственным бюджетным

учреждением Республики

Карелия Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания

-

Палкина О.В.

31.12.2024

02 04 Ведомственн

ая

информация

-

1.11.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

предоставлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Палкина О.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

2

Результаты 2019 и 2020 годов

2.1

Результат "Разработка проекта

постановления Правительства

Республики Карелия об

утверждении порядка

предоставления субсидий на

реализацию государственной

поддержки МСП (создание и

Постановление

Правительства РК об

утверждении порядка

предоставления субсидий

на создание и развитие

технопарка

Лысенко Е.А.

01.01.2019 01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развитие технопарка)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Постановление

-

Минеева А.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Минеева А.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 

-

Минеева А.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

 

-

Минеева А.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Проведение отбора и

заключение соглашения с

якорным резидентом технопарка"

Проведен отбор и

заключение соглашение с

якорным резидентом

технопарка

Лысенко Е.А.

01.01.2019 05.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Минеева А.В.

05.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Минеева А.В.

05.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "строительство и (или)

реконструкция технопарка"

Строительство

(реконструкция) технопака

Лысенко Е.А.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Минеева А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Минеева А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "проведение отбора и

заключение контракта (договора)

на поставку

 Проведение отбора и

заключение соглашения о

предоставлении субсидии

Лысенко Е.А.

01.01.2019 20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

камнеобрабатывающего

оборудования "

якорному резиденту на

приобретение

камнеобрабатывающего

оборудования в целях

оснащения технопарка

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "проведение

отбора организаций на поставку

камнеобрабатывающего

оборудования "

 

-

Минеева А.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Подготовка

контракта на поставку

камнеобрабатывающего

оборудования "

 

-

Минеева А.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.3

Контрольная точка "заключение

контракта на поставку

камнеобрабатывающего

оборудования "

 

-

Минеева А.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Разработан порядок

предоставления субсидий на

предоставление субсидий на

государственную поддержку

МСП (создание и развитие центра

"Мой бизнес")"

постановление

Правительства Республики

Карелия

Лысенко Е.А.

01.01.2019 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.5.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.3

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.4

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6

Результат "Разработка порядка

предоставления субсидий на

государственную поддержку

МСП (модернизация системы

поддержки экспортеров)"

Разработка и согласование

проекта постановления

Правительства Республики

Карелия "Об утверждении

порядка предоставления

субсидий на

государственную

поддержку МСП

(модернизация системы

поддержки экспортеров)

Лысенко Е.А.

01.01.2019 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.6.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.2

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.3

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.4

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.7

Результат "Заключение

резидентами промышленных

парков, технопарков договоров

об аренде земельных участков,

застройка площадки/аренда

офиса, приобретение ими

оборудования и открытия

производства"

подготовка итогового

доклада о реализации

мероприятия куратору

регионального проекта

Лысенко Е.А.

01.01.2020 20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Минеева А.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

 

-

Минеева А.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Минеева А.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.4

Контрольная точка "Проведение

отбора резидетнов технопарка"

 

-

Минеева А.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

79

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Ломако А. В. Первый заместитель Министра - 20

Разработка проекта постановления Правительства Республики Карелия об утверждении порядка предоставления субсидий на реализацию государственной

поддержки МСП (создание и развитие технопарка)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

4 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

5 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

6 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

7 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

8 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

9 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,



технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

11 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

12 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

13 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

14 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

15 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

16 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

Проведение отбора и заключение соглашения с якорным резидентом технопарка

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

18 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

19 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

20 Участник регионального Минеева А. В. Ведущий специалист - 25



проекта

21 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

22 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

23 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

строительство и (или) реконструкция технопарка

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

25 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

26 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

27 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

28 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

29 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

30 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию



поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крупко Н. С. Начальник отдела - 33

32 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

33 Участник регионального

проекта

Аллиева Е. И. Заместитель начальника - 25

34 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

35 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

36 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

37 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

38 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

проведение отбора и заключение контракта (договора) на поставку камнеобрабатывающего оборудования

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

40 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

41 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25



42 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

43 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

44 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

45 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крупко Н. С. Начальник отдела - 33

47 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

48 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

Разработан порядок предоставления субсидий на предоставление субсидий на государственную поддержку МСП (создание и развитие центра "Мой

бизнес")

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

50 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

51 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

- 1



промышленности Республики

Карелия

52 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

54 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

55 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

Разработка порядка предоставления субсидий на государственную поддержку МСП (модернизация системы поддержки экспортеров)

56 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

57 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

58 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

59 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

60 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

61 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25



62 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

63 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

64 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

65 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

66 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

67 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

68 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

69 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

70 Участник регионального

проекта

Аллиева Е. И. Заместитель начальника - 25

Заключение резидентами промышленных парков, технопарков договоров об аренде земельных участков, застройка площадки/аренда офиса, приобретение

ими оборудования и открытия производства

71 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

72 Участник регионального Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25



проекта

73 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

74 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

75 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

76 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

77 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)

78 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

79 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

80 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

81 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25

82 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Начальник отдела - 25



83 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно- логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

84 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Палкина О. В. Исполняющий обязанности

министра

- 50

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

85 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Палкина О. В. Исполняющий обязанности

министра

- 50

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

86 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

87 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7


