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Безопасность дорожного движения (Республика Карелия)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Республика Карелия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Пшеницын А.Н.

Заместитель Главы Республики Карелия по взаимодействию с

правоохранительными органами

Щебекин С.Ю.Руководитель регионального проекта Министр

Кондрашин Д.С.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Республики

Карелия на 2014-2018 годы"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

образования"

-

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

системы защиты населения и территории от последствий

чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и

терроризма"

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

системы защиты населения и территории от последствий

чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и

терроризма"
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Безопасность дорожного движения (Республика Карелия)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия «Развитие

транспортной системы»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

2,5300 2019

- - - 2,5800 2,3200 2,1600 2,0300

ЧеловекФП -

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

16,3900 2017

- - - 10,2000 12,0500 11,2400 10,5900

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,190

0

0,250

0

0,400

0

0,530

0

0,750

0

0,900

0

Человек 2,1600

1,990

0

1,770

0

1,650

0

1,370

0

1,090

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,980

0

1,200

0

1,960

0

2,500

0

3,700

0

4,470

0

Человек 11,2400

10,23

00

9,150

0

8,380

0

6,860

0

5,570

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

На базе

общеобразовательн

ых организаций

осуществляется

просвещение

родителей по

вопросам

использования

детских

удерживающих

устройств,

световозвращающи

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

1.2

Выполнение

дорожных работ на

автодорогах

регионального

значения,

направленных на

повышение

безопасности

дорожного движения 

(нанесение разметки,

вырубка ДКР и др.)

Условн

ая

штука

- - - - 1,0

000

Выполнены работы

по содержанию

автодорог

регионального

значения,

направленные на

повышение

безопасности

дорожного

движения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-

1.3

Выполнение

дорожных работ на

автомобильных

Условн

ая

штука

- - - - 1,0

000

Выполнение

дорожных работ на

автомобильных

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорогах местного

значения

Петрозаводской

городской

агломерации,

направленных на

повышение

безопасности

дорожного движения

за счет средств

субсидий Дорожного

фонда Республики

Карелия

дорогах местного

значения

Петрозаводской

городской

агломерации,

направленных на

повышение

безопасности

дорожного

движения за счет

средств субсидий

Дорожного фонда

Республики

Карелия

ние

работ)

1.4

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

техническое

обеспечение

процесса обучения

детей основам

безопасного

поведения на

дорогах

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

травматизма

1.5

Выполнение

первоочередных

мероприятий,

направленных на

повышение

безопасности

дорожного движения 

(в т.ч. по

обустройству

пешеходных

переходов

современными

средствами

организации

дорожного движения)

на автомобильных

дорогах

регионального

значения

Условн

ая

штука

- - - - 1,0

000

Выполнение

первоочередных

мероприятий,

направленных на

повышение

безопасности

дорожного

движения (в т.ч. по

обустройству

пешеходных

переходов

современными

средствами

организации

дорожного

движения) на

автомобильных

дорогах

регионального

значения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-

1.6

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

 Организованы в

каждом субъекте

Российской

Федерации

профильные смены

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

для

несовершеннолетн

их по безопасности

дорожного

движения (не

менее 1 смены, не

менее 100 детей в

смену) (в рамках

текущей

деятельности

органа управления

образованием).

Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвещения

России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения

России

подготовлен

сводный доклад о
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

достижении

результата

1.7

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.8

Обеспечение

функционирования

камер фото- видео-

фиксации нарушений

правил дорожного

движения

Условн

ая

штука

- - - 1,0

000

1,0

000

Обеспечение

функционирования

камер

фотовидеофиксаци

и нарушений

правил дорожного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

движения
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Обеспечение функционирования камер

фото- видео- фиксации нарушений правил

дорожного движения

1.1

72 809,200,00 42 521,000,00 51 300,00 248 930,2082 300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

72 809,200,00 42 521,000,00 51 300,00 248 930,2082 300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

72 809,200,00 42 521,000,00 51 300,00 248 930,2082 300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнение дорожных работ на

автодорогах регионального значения,

направленных на повышение

безопасности дорожного движения

(нанесение разметки, вырубка ДКР и др.)

1.2

162 130,900,00 0,000,00 90 000,00 487 370,20235 239,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

162 130,900,00 0,000,00 90 000,00 487 370,20235 239,30

бюджет субъекта1.2.1.1.

162 130,900,00 0,000,00 90 000,00 487 370,20235 239,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнение дорожных работ на

автомобильных дорогах местного

1.3

56 000,000,00 0,000,00 56 000,00 168 000,0056 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

значения Петрозаводской городской

агломерации, направленных на

повышение безопасности дорожного

движения за счет средств субсидий

Дорожного фонда Республики Карелия

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

56 000,000,00 0,000,00 56 000,00 168 000,0056 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

39 200,000,00 0,000,00 39 200,00 117 600,0039 200,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

39 200,000,00 0,000,00 39 200,00 117 600,0039 200,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

39 200,000,00 0,000,00 39 200,00 117 600,0039 200,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

56 000,000,00 0,000,00 56 000,00 168 000,0056 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнение первоочередных

мероприятий, направленных на

повышение безопасности дорожного

движения (в т.ч. по обустройству

пешеходных переходов современными

средствами организации дорожного

движения) на автомобильных дорогах

регионального значения

1.4

19 192,760,00 0,000,00 25 000,00 62 392,7618 200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

19 192,760,00 0,000,00 25 000,00 62 392,7618 200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

19 192,760,00 0,000,00 25 000,00 62 392,7618 200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах0

Создание Центра по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма, в том числе с

использованием детских мобильных

площадок (автогородков), приобретение и

обновление учебно-методических

материалов, приобретение

световозвращающих приспособлений для

обучающихся начальных классов

общеобразовательных организаций и

воспитанников дошкольных

образовательных организаций

2.1

0,000,00 2 363,100,00 0,00 2 363,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 2 363,100,00 0,00 2 363,100,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 2 363,100,00 0,00 2 363,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 44 884,10 310 132,86

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

391 739,30 222 300,00 969 056,26

0,00 310 132,860,00 44 884,10 391 739,30 222 300,00 969 056,26
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Обеспечение функционирования камер

фото- видео- фиксации нарушений

правил дорожного движения

1 500,00 5 900,00 11 800,00 17 700,00 33 900,00 40 800,00

82 300,00

74 800,0069 300,0062 900,0055 400,0048 100,00

1.2. Выполнение дорожных работ на

автодорогах регионального значения,

направленных на повышение

безопасности дорожного движения

(нанесение разметки, вырубка ДКР и др.)

0,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 38 000,00 49 000,00

235 239,30

200 000,0

0

160 000,0

0

147 600,0

0

107 000,0

0

73 000,00

1.3. Выполнение дорожных работ на

автомобильных дорогах местного

значения Петрозаводской городской

агломерации, направленных на

повышение безопасности дорожного

движения за счет средств субсидий

Дорожного фонда Республики Карелия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 200,00

39 200,0023 200,007 200,000,000,00

1.4. Выполнение первоочередных

мероприятий, направленных на

повышение безопасности дорожного

движения (в т.ч. по обустройству

пешеходных переходов современными

средствами организации дорожного

движения) на автомобильных дорогах

регионального значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 200,00

18 200,0017 200,0013 200,005 000,000,00

ИТОГО:

1 500,00 15 900,00 21 800,00 47 700,00 71 900,00 89 800,00

374 939,30

332 200,0

0

269 700,0

0

230 900,0

0

167 400,0

0

121 100,0

0
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7. Дополнительная информация

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями

- «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием

«маятниковой» трудовой миграции населения. Петрозаводская городская агломерация образована «ядром агломерации» - Петрозаводским городским

округом и «спутником агломерации» - Кондопожским городским поселением, которое входит в состав Кондопожского муниципального района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Голубев Р.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Голубев Р.Г.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 не требуется-



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

представлены в

Минпросвещения России и

МВД России отчеты о

проведении массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не требуется-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлен отчет о

проведении всероссийских

мероприятий по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 не требуется-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлены отчеты о

завершении формирования

в образовательных

организациях в субъектах

Российской Федерации

новых отрядов юных

инспекторов движения,

создании детско-

юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-,

вело-, картинг-клубы и

секции)

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 не требуется-

1.1.6

Контрольная точка "В

образовательных организациях

сформированы новые отряды

юных инспекторов движения,

созданы детско-юношеские

Исходящее письмо В

образовательных

организациях

сформированы новые

отряды юных инспекторов

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

05 07 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автошколы", значение: 0.0000 движения, созданы детско-

юношеские автошколы

1.1.7

Контрольная точка "Проведены

массовые мероприятия по

безопасности дорожного

движения", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Проведены массовые

мероприятия по

безопасности дорожного

движения

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

06 08 не требуется-

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

представлены отчеты в

Минпросвенщения России

о проведении курсов

повышения квалификации

педагогического состава

образовательных

организаций в сфере

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

07 09 не требуется-

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

представлены в МВД

России и Минпросвещения

России отчеты о

проведении

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Межгосударственного слета

юных инспекторов

движения

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Документ разработан

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

08 05 не требуется-

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 не требуется-

1.1.12

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Документ

опубликован

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

04 06 не требуется-

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

05 07 не требуется-

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

04 08 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

1.1.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 не требуется-

1.1.17

Контрольная точка "Проведено 1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Документ

разработан"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Документ

опубликован"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Документ

опубликован"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

04 07 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

1.1.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.24

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 не требуется-

1.1.25

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо Созданы

условия для вовлечения

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

04 07 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

1.1.26

Контрольная точка "Документ

разработан"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Организована

системная работа с родителями по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах"

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Голубев Р.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

1.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

представлены отчеты в

Минпросвещения России и

-

Голубев Р.Г.

25.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МВД России о реализации

мероприятия по созданию и

функционированию

родительских патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

представлены отчеты в

Минпросвещения России и

МВД России о реализации

мероприятия по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

-

Голубев Р.Г.

25.11.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей при перевозках в

транспортных средствах

1.2.3

Контрольная точка "На базе

общеобразовательных

организаций осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих элементов,

планирования безопасных

пешеходных маршрутов, правил

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средств

передвижения", значение: 0.0000

Исходящее письмо На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средств

передвижения

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Документ разработан

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

08 03 не требуется-

1.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Документ

опубликован

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

02 04 не требуется-

1.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

03 05 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

04 06 не требуется-

1.2.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортных средствахвует

1.2.21

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах

Голубев Р.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

1.3.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлены отчеты о

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализуемых мерах по

приобретению технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы переданы в

организации, осуществляющие

обучение детей и работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Технические средства

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы переданы в

организации,

осуществляющие обучение

детей и работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

04 03 не требуется-

1.3.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо

Приобретены технические

средства обучения,

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

02 04 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не требуется-

1.3.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

03 05 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Исходящее письмо

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

04 03 не требуется-

1.3.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо

Приобретены технические

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

02 04 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не требуется-

1.3.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

03 05 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

травматизма

1.3.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Исходящее письмо

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

04 03 не требуется-

1.3.16

Контрольная точка "Документ Исходящее письмо

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

02 04 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан" Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

03 05 не требуется-

1.3.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожно-транспортного

травматизма

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Исходящее письмо

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.20

Контрольная точка "Документ

разработан"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

 Организованы в каждом

субъекте Российской

Федерации профильные

смены для

несовершеннолетних по

Голубев Р.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

не требуетсяНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей и их оздоровления" безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100 детей в

смену) (в рамках текущей

деятельности органа

управления образованием).

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об исполнении

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

доклад о достижении

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 не требуется-

1.4.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Исходящее письмо

Проведено исследование по

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

02 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

вопросу формирования и

(или) тематике документа

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

01 03 не требуется-

1.4.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4.5

Контрольная точка "Документ Исходящее письмо

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

03 Взаимо не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опубликован", значение: 0.0000 Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 не требуется-

1.4.7

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Документ

опубликован

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не требуется-

1.4.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

01 03 не требуется-

1.4.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Исходящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Исходящее письмо

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 не требуется-

1.4.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

1 -

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не требуется-

1.4.15

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

01 03 не требуется-

1.4.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Исходящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациямирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Исходящее письмо

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Голубев Р.Г.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.19

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не требуется-

1.4.20

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

01 03 не требуется-

1.4.21

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Исходящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.22

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Исходящее письмо

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Голубев Р.Г.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.5

Результат "Обеспечение

функционирования камер фото-

видео- фиксации нарушений

правил дорожного движения"

Обеспечение

функционирования камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

Щебекин С.Ю.

01.06.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кондрашин

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кондрашин

Д.С.

31.12.2021

03 04 не требуется-

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кондрашин

Д.С.

31.12.2021

01 02 не требуется-

1.5.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кондрашин

Д.С.

31.12.2021

02 05 не требуется-

1.5.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет Очет

-

Кондрашин

Д.С.

31.12.2021

04 06 не требуется-

1.5.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кондрашин

Д.С.

31.12.2021

05 07 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кондрашин

Д.С.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Мелентьев

А.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Справка Закупка включена

в план закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Справка Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Справка Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Справка Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Мелентьев

А.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Справка Закупка включена

в план закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Справка Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Справка Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Справка Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Мелентьев

А.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Справка Закупка включена

в план закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Справка Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Справка Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Справка Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

государственному

(муниципальному)

контракту

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Выполнение

дорожных работ на автодорогах

регионального значения,

направленных на повышение

безопасности дорожного

движения (нанесение разметки,

вырубка ДКР и др.)"

Выполнены работы по

содержанию автодорог

регионального значения,

направленные на

повышение безопасности

дорожного движения

Щебекин С.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Мелентьев

А.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Справка Закупка включена

в план закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Справка Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Справка Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Справка Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

государственному

(муниципальному)

контракту

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Мелентьев

А.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Справка Закупка включена

в план закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Справка Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Справка Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Справка Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Справка Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

-

Мелентьев

А.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 (выполнения работы)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Справка Закупка включена

в план закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Справка Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Справка Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Справка Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Выполнение

дорожных работ на

автомобильных дорогах местного

значения Петрозаводской

городской агломерации,

направленных на повышение

безопасности дорожного

движения за счет средств

субсидий Дорожного фонда

Республики Карелия"

Выполнение дорожных

работ на автомобильных

дорогах местного значения

Петрозаводской городской

агломерации,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения за

счет средств субсидий

Дорожного фонда

Республики Карелия

Щебекин С.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Справка Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

-

Мелентьев

А.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 (выполнения работы)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Справка Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Мелентьев

А.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Справка Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000 (кадровое) обеспечениеатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Справка Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Мелентьев

А.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Справка Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Выполнение

первоочередных мероприятий,

направленных на повышение

безопасности дорожного

движения (в т.ч. по обустройству

пешеходных переходов

современными средствами

организации дорожного

Выполнение

первоочередных

мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения (в т.ч.

по обустройству

пешеходных переходов

Щебекин С.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

движения) на автомобильных

дорогах регионального значения"

современными средствами

организации дорожного

движения) на

автомобильных дорогах

регионального значения

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Мелентьев

А.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Мелентьев

А.Н.

01.05.2022

01 03 --

1.8.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Закупка включена

в план закупок

-

Мелентьев

А.Н.

01.09.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Мелентьев

А.Н.

01.10.2022

04 06 --

1.8.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

05 07 --

1.8.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Справка Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.8.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

15 17 --

1.8.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Работы выполнены

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

16 18 --

1.8.11

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Мелентьев

31.12.2023

17 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" Закупка включена в план

закупок

А.Н.

1.8.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиков по результатам

закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

18 20 --

1.8.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

выполненных работ

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

19 21 --

1.8.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

контракту

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены документы,

необходимые для оказания

услуги

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

подготовлено материально-

техническое обеспечение

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

08 10 --

1.8.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Работы выполнены

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

09 11 --

1.8.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

10 12 --

1.8.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

11 13 --

1.8.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

выполненных работ

-

Мелентьев

А.Н.

31.12.2024

12 14 --

1.8.21

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Мелентьев

31.12.2024

13 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Произведена оплата

выполненных работ по

контракту

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

85

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Щебекин С. Ю. Министр - 20

2 Администратор регионального

проекта

Кондрашин Д. С. Первый заместитель министра - 20

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубев Р. Г. Министр - 3

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубев Р. Г. Министр - 3

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубев Р. Г. Министр - 3

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубев Р. Г. Министр - 3

Обеспечение функционирования камер фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения

7 Ответственный за достижение Щебекин С. Ю. Министр - 20



результата регионального

проекта

Выполнение дорожных работ на автодорогах регионального значения, направленных на повышение безопасности дорожного движения (нанесение

разметки, вырубка ДКР и др.)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щебекин С. Ю. Министр - 20

Выполнение дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения Петрозаводской городской агломерации, направленных на повышение

безопасности дорожного движения за счет средств субсидий Дорожного фонда Республики Карелия

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щебекин С. Ю. Министр - 20

Выполнение первоочередных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (в т.ч. по обустройству пешеходных

переходов современными средствами организации дорожного движения) на автомобильных дорогах регионального значения

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щебекин С. Ю. Министр - 20


