
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Республика Карелия)

1. Основные положения

Чистая страна (Республика Карелия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Свидская Я.С.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия - Министр природных ресурсов и экологии

Республики Карелия

Павлов А.Н.Руководитель регионального проекта Первый заместитель Министра

Веденцова Е.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия

«Воспроизводство и использование природных ресурсов и

охрана окружающей среды»

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000

ШтукаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,3900 23,0800

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 2,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

23,0800

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

Штука

0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Восстановлены, в

том числе

рекультивированы,

более 2,8 тыс.

гектар земель,

подверженных

негативному

воздействию

накопленного

вреда окружающей

среде (по

состоянию на

31 декабря 2024

года)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

2,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт.

1.1

151 050,640,00 0,000,00 0,00 465 479,05314 428,41

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

151 050,640,00 0,000,00 0,00 465 479,05314 428,41

бюджет субъекта1.1.1.1.

151 050,640,00 0,000,00 0,00 465 479,05314 428,41

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная сметная

документация и проект работ по

ликвидации накопленного вреда по

объекту, получены заключения экспертиз

1.2

5 600,602 458,50 9 790,902 947,10 0,00 20 797,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

5 600,602 458,50 9 790,902 947,10 0,00 20 797,100,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

5 600,602 458,50 9 790,902 947,10 0,00 20 797,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 947,10 2 458,50 9 790,90 156 651,24 314 428,41 0,00 486 276,15



6

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 947,10 156 651,242 458,50 9 790,90 314 428,41 0,00 486 276,15

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт."

Восстановлены, в том числе

рекультивированы, более 2,

8 тыс. гектар земель,

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде

(по состоянию на

31 декабря 2024 года)

Павлов А.Н.

31.12.2018 31.12.2024

24.05.03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Исходящее письмо Письмо

Главы Республики Карелия

№ 5664/02-10/Аи от

13.05.2020

-

Веденцова

Е.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов", значение:

0.0000

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1 План закупок

-

Павлов А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

государственный контракт

-

Павлов А.Н.

31.12.2022

01 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Платежное поручение

-

Павлов А.Н.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Веденцова

Е.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Государственный

контракт

-

Веденцова

Е.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена Акт не требуется

-

Веденцова

31.12.2023

Взаимо Взаимо  Единая-



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Е.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт не требуется

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Веденцова

Е.В.

31.01.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

 Единая

информацион

ная системав

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Веденцова

Е.В.

18.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Не требуется

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа не

требуется

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет закупка включена в

план закупок

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-



Участники регионального проекта

0

14

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

2 Администратор регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

4 Участник регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

5 Участник регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10


